

Reprise du chantier sur le port à flot de Lorient

Un mois après l'incident survenu sur le chantier du bassin à flot de Lorient et une phase d'expertise, les travaux vont pouvoir reprendre cette semaine.

En octobre 2020, Lorient Agglomération a lancé une nouvelle phase de travaux sur le port de plaisance. Le chantier consistait à remplacer la porte du bassin à flot et à réparer les poutres en béton armé qui supportent la plateforme de manœuvre du pont-levant. Le 13 décembre, une rupture brutale du batardeau aval (côté avant-port) mis en place sur le chantier a entraîné avec force 20 profilés métalliques de la structure vers le bassin à flot. Cet incident a engendré une descente progressive de l'eau dans le bassin et menacé la flottaison des pontons et des bateaux. La situation a pu être stabilisée dès le 15 décembre

Depuis cette date, une phase d'étude et de concertation est en cours et permet aujourd'hui d'arrêter un scénario de reprise du chantier en accord avec l'ensemble des intervenants de l'opération (liste ci-contre).



Les premières opérations de contrôle sur la porte à flot confirment son bon état structurel et matériel. Les travaux devraient donc pouvoir reprendre dès cette semaine au niveau de la porte puis à partir du lundi 25 janvier au niveau du génie-civil de l'ouvrage. Le batardeau amont, actuellement laissé en place en sécurisation du bassin à flot, pourrait être déposé début février.

Ce calendrier, calé sur le rythme de marée favorable de ces prochaines semaines, pourrait ainsi permettre une reprise de la navigation en entrée/sortie du bassin à flot de Lorient dans le courant de la semaine du 25 janvier et ainsi de lever la contrainte importante pesant actuellement sur les plaisanciers du bassin à flot.

Intervenants de l'opération

- **Lorient Agglomération**, maître d'ouvrage
- **Artelia**, maître d'œuvre
- **Baudin Châteauneuf**, entreprise en charge des travaux de remplacement de la porte à flot et ayant mis en œuvre le batardeau ayant rompu le 13 décembre 2020
- **Freyssinet**, entreprise intervenant sur le chantier dans le cadre de travaux de réparation d'ouvrages de génie-civil,
- **La Sellor**, exploitant du port
- **Les experts/assureurs** respectifs

Dans le cadre de la maintenance de ses infrastructures portuaires, Lorient Agglomération poursuit les travaux sur le port de plaisance de Lorient. Le nouveau chantier a débuté le 19 octobre consiste à remplacer la porte du bassin à flot, endommagée par la corrosion, et à réparer les poutres en béton armé qui supportent la plateforme de manœuvre du pont-levant. Ces travaux sont réalisés à sec et nécessitent la mise en place de batardeaux (des barrages temporaires mis en place dans l'eau avec des plongeurs) de part et d'autre de la porte écluse.

Contact presse Lorient Agglomération :

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-orient.fr
<https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/>

